

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 04/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	22.145,75	3,34%	100%	22.145,75		-		-		-	22.145,75
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.039,40	0,16%	100%	1.039,40		-		-		-	1.039,40
3	TRABALHOS EM TERRA	3.422,76	0,52%	100%	3.422,76		-		-		-	3.422,76
4	FUNDAÇÕES	99.380,44	15,01%	70%	69.566,31	30%	29.814,13		-		-	99.380,44
5	SUPERESTRUTURA	52.121,16	7,87%	10%	5.212,12	60%	31.272,70	30%	15.636,35		-	52.121,16
6	ALVENARIA	109.198,70	16,49%	10%	10.919,87	50%	54.599,35	30%	32.759,61	10%	10.919,87	109.198,70
7	COBERTURA E FORRO	38.333,01	5,79%		-		-	25%	9.583,25	75%	28.749,76	38.333,01
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.386,60	1,57%		-		-	50%	5.193,30	50%	5.193,30	10.386,60
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.627,00	0,85%		-		-	80%	4.501,60	20%	1.125,40	5.627,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	19.510,00	2,95%		-		-	50%	9.755,00	50%	9.755,00	19.510,00
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.700,60	1,46%		-	20%	1.940,12	40%	3.880,24	40%	3.880,24	9.700,60
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	47.240,00	7,13%		-		-	100%	47.240,00		-	47.240,00
13	OUTROS	7.167,00	1,08%		-		-		-	100%	7.167,00	7.167,00
14	REVESTIMENTO	110.332,47	16,66%		-	15%	16.549,87	60%	66.199,48	25%	27.583,12	110.332,47
15	PISOS E RODAPÉS	47.178,59	7,12%		-		-	65%	30.666,08	35%	16.512,51	47.178,59
16	VIDROS		0,00%		-		-		-	100%	-	-
17	PINTURA	53.521,72	8,08%		-		-		-	100%	53.521,72	53.521,72
18	BANCADAS E PRATELEIRAS	21.948,98	3,31%		-		-		-	100%	21.948,98	21.948,98
22	LIMPEZA	3.952,80	0,60%		-		-		-	100%	3.952,80	3.952,80
					-		-		-		-	-
TOTAL MENSAL					112.306,20		134.176,17		225.414,92		190.309,69	662.206,98
TOTAL ACUMULADO			100,00%		112.306,20		246.482,37		471.897,28		662.206,98	662.206,98
TOTAL GERAL		662.206,98	100,00%		16,96%		20,26%		34,04%		28,74%	100,00%

Orientações de Preenchimento:

- 1 Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado
- 2 No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços
- 3 No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês
- 4 O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.