

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 04/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO FORNECEDOR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA		3,34%	100%			-		-		-	-
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		0,16%	100%			-		-		-	-
3	TRABALHOS EM TERRA		0,52%	100%			-		-		-	-
4	FUNDAÇÕES		15,01%	70%		30%			-		-	-
5	SUPERESTRUTURA		7,87%	10%		60%		30%			-	-
6	ALVENARIA		16,49%	10%		50%		30%		10%		-
7	COBERTURA E FORRO		5,79%		-		-	25%		75%		-
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,57%		-		-	50%		50%		-
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		0,85%		-		-	80%		20%		-
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		2,95%		-		-	50%		50%		-
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA		1,46%		-	20%		40%		40%		-
12	ESQUADRIAS METÁLICAS		7,13%		-		-	100%			-	-
13	OUTROS		1,08%		-		-		-	100%		-
14	REVESTIMENTO		16,66%		-	15%		60%		25%		-
15	PISOS E RODAPÉS		7,12%		-		-	65%		35%		-
16	VIDROS		0,00%		-		-		-	100%	-	-
17	PINTURA		8,08%		-		-		-	100%		-
18	BANCADAS E PRATELEIRAS		3,31%		-		-		-	100%		-
22	LIMPEZA		0,60%		-		-		-	100%		-
					-		-		-		-	-
TOTAL MENSAL					-		-		-		-	-
TOTAL ACUMULADO			100,00%		-		-		-		-	-
TOTAL GERAL		-	100,00%				-					-

Orientações de Preenchimento:

- 1 Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado
- 2 No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços
- 3 No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês
- 4 O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.